


Planning prévisionnel TP TMO - 1 AVI - Sandrine Duranton 2010-2011

Binômes	14-sept	21-sept	28-sept	05-oct	12-oct	19-oct	02-nov	09-nov	16-nov
EXPOSE ET TP INTRO PHOTOSHOP	TP RETOUCHE PHOTO	Storyboard	Synthèse + cours théorique + lancement Bases AFTER	Interro 1 + Banc	Banc Cut 2	AE 1	AE 2	perfect. toshop	
				interro 1 + AE 1	AE 2	banc Cut 1	Banc Cut 2	AVID 1	
				interro 1 + AE 1	AE 2	perfect. toshop	perfect. toshop	banc Cut 1	
				interro 1 + AE 1	AE 2	perfect. toshop	perfect. toshop	AVID 1	
				interro 1 + AE 1	AE 2	perfect. toshop	perfect. toshop	AVID 1	
travail à la maison					storyB1	correction	CR BASES AFTER		
bancs à réserver							4 BANCS AVID - 1 banc Cut		

AE1 et 2 = diverses notions dynamique
par les options de clés, effets auto,
incrustations



planning tmo 1AVI 2011

binômes	23-nov	30-nov	07-déc	14-déc	04-janv	binômes	11-janv	18-janv	25-janv	01-févr
	perfect. tosho	AVID 1	AVID 2	AVID 3	AVID 4		Synthèse AVID/BANC CUT/ retouches toshop	projet Montage - Avid		
	AVID 2	AVID 3	AVID 4	perfect. tosho	perfect. toshop			projet Montage - Avid		
	banc Cut 2	AVID 1	AVID 2	AVID 3	AVID 4			projet Montage - Avid		
	AVID 2	banc Cut 1	Banc Cut 2	AVID 3	AVID 4			projet Montage - Avid		
	AVID 2	AVID 3	AVID 4	banc Cut 1	Banc Cut 2			projet Montage - Avid		
		CR de TP			CR de TP			carnets croquis	tp de synthèse !	
			4 BANCS AVID - 1 banc Cut					5 BANCS AVID		

planning tmo 1AVI 2011

binômes	08-févr	29-févr	07-mars	14-mars	21-mars	28-mars	04-avr	25-avr	02-mai	09-mai	16-mai	23-mai
	cours Corrections colorimétri. + TD	T.D. Corr. Color. ss Avid	Synthèse + cours	Cours Web	Fabr. site Web			Mise en ligne Web	synthèse	Hab animé After E		
		<i>JPO</i>					<i>Mise en ligne de site Web</i>			<i>bts Blanc</i>		
	5 BANCS AVID				salle info				5 BANCS			

Habillage
A.E.=animatio
n d'un synthé